

Lp.	Nazwa Partnera	Termin dostawy sprzętu komputerowego
1	Gmina Borki	24-25 luty 2015 r.
2	Gmina Czemierniki	25-26 luty 2015 r.
3	Gmina Dębowa Kłoda	5 marca 2015 r.
4	Gmina Dubienka	4 marca 2015 r.
5	Gmina Hańsk	3 marca 2015 r.
6	Gmina Hrubieszów	4 marca 2015 r.
7	Gmina Jeziorzany	5 marca 2015 r.
8	Gmina Kodeń	25 luty 2015 r.
9	Gmina Konopnica	26 luty 2015 r.
10	Gmina Konstantynów	25 luty 2015 r.
11	Gmina Kurów	4 marca 2015 r.
12	Gmina Leśna Podlaska	25 luty 2015 r.
13	Gmina Łabunie	4 marca 2015 r.
14	Gmina Łomazy	23 luty 2015 r.
15	Gmina Międzyrzec Podlaski	25-27 luty 2015 r.
16	Gmina Piszczac	23 luty 2015 r.
17	Gmina Podedwórze	5 marca 2015 r.
18	Gmina Radzyń Podlaski	24-25 luty 2015 r.
19	Gmina Rejowiec Fabryczny	3 marca 2015 r.
20	Gmina Sawin	3 marca 2015 r.
21	Gmina Spiczyn	27-28 luty, 2 marca 2015 r.
22	Gmina Telatyn	4 marca 2015 r.
23	Gmina Trzydnik Duży	3 marca 2015 r.
24	Gmina Tucznia	23-25 luty 2015 r.
25	Gmina Wierzbica	3 marca 2015 r.
26	Gmina Wólka	26-28 luty 2015 r.
27	Miasto Lublin	23-25 luty 2015 r.
28	Miasto Międzyrzec Podlaski	26-27 luty 2015 r.
29	Miasto Puławy	4 marca 2015 r.
30	Miasto Rejowiec Fabryczny	3 marca 2015 r.
31	Powiat Puławski	3-5 marca 2015 r.
32	Powiat Świdnicki	25 luty 2015 r.